ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอนการ	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			ตุลาคม				
ทำงาน	สัปคาห์	สัปดาห์	สัปดาห์	สัปดาห์	สัปดาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปดาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปคาห์	สัปดาห์	สัปดาห์
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4
1. ออกแบบ																
ดาต้าเบส																
2. วิเคราะห์																
ระบบ		←														
3. ออกแบบ																
ระบบ			•		-											
4. พัฒนาระบบ						•					-					
5. ทคสอบและ																
ปรับปรุงแก้ใข											-	-				
6. ประเมิน																
ประสิทธิภาพ													•	-		
จากผู้ใช้																
7. สรุปและ															4	
นำเสนอ																•